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Scheda Obiettivo

2021_10_01 Redazione di un piano triennale dell’informatica 2021-2023

Scheda Obiettivo

PEG
Redazione di un piano triennale dell’informatica 2021-2023

SETTORE
Ing. Massimo Ledda

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Sistemi informativi

DIRIGENTE RESPONSABILE
Sistemi informativi



Scheda Obiettivo

2021_10_01 Redazione di un piano triennale dell’informatica 2021-2023

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_1 Il Comune
OBIETTIVO STRATEGICO: OST1_04 Digitalizzazione dei servizi
STRATEGIA: STRAT1_04_01 Digitalizzazione servizi ente
INTERVENTO: INTV1_04_01_02 Digitalizzazione servizi ente

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Nel quadro dell'adeguamento alle indicazioni AGID sul Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazionedi 2019 –2021 e a considerato quanto indicato
nel DL Semplificazioni 76/2020, convertito nella L. 120/2020, l’Ente intende dotarsi del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione. E’ il
documento di indirizzo strategico ed economico che guida operativamente la trasformazione digitale ed è il riferimento per l’Ente nello sviluppo dei propri sistemi
informativi. Il Piano definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica fissando i principi architetturali fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità,
precisando la logica di classificazione delle spese ICT.

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

BORRACCETTI FABIO Collaboratore 0,00%

LONGU ANTONIO Collaboratore 0,00%

MANUNTA ROSA Collaboratore 0,00%

MURA ROBERTO Collaboratore 0,00%

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Predisposizione bozza del Piano 85,00 01/01/2021 31/08/2021 Ledda Massimo Sistemi informativi Nota del 29/09/2021.
Si proporrà
l'eliminazione del
presente obiettivo

Predisposizione Atti e Approvazione Piano 15,00 31/08/2021 31/12/2021 Ledda Massimo Sistemi informativi

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Redazione piano EFFICACIA 1,00

Approvazione piano EFFICACIA 1,00



Scheda Obiettivo

2021_10_03 Rinnovo del sito web istituzionale e utilizzo dei social media

Scheda Obiettivo

PEG
Rinnovo del sito web istituzionale e utilizzo dei social media

SETTORE
Ing. Massimo Ledda

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Sistemi informativi

DIRIGENTE RESPONSABILE
Sistemi informativi



Scheda Obiettivo

2021_10_03 Rinnovo del sito web istituzionale e utilizzo dei social media

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_1 Il Comune
OBIETTIVO STRATEGICO: OST1_04 Digitalizzazione dei servizi
STRATEGIA: STRAT1_04_01 Digitalizzazione servizi ente
INTERVENTO: INTV1_04_01_02 Digitalizzazione servizi ente

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L’ufficio stampa cura le azioni di comunicazione istituzionale. In particolare: la redazione di comunicati stampa, la convocazione di conferenze stampa, la gestione delle
relazioni esterne, la cura e l’implementazione dell’archivio fotografico e video dell’ente, la redazione della rassegna stampa quotidiana per la Giunta comunale, la
redazione dei contenuti del sito web dell’ente.
Come obiettivo sfidante per il 2021 si intende incrementare le azioni digitali della comunicazione istituzionale, per incrementare la comunicazione circolare e
bidirezionale con i cittadini e offrire un servizio in linea con gli attuali standard di comunicazione. In particolare, si prevede il lancio delle pagine Facebook, Instagram e
Youtube del Comune e il restyling del sito web in collaborazione con il CED. Per la realizzazione di queste azioni, si valuterà anche il coinvolgimento di soggetti esterni.

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

BORRACCETTI FABIO Collaboratore 0,00%

MASALA Pietro Collaboratore 0,00%

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Apertura canale Youtube dedicato ai video dei principali eventi municipali 15,00 15/03/2021 30/03/2021 MASALA Pietro Staff del Sindaco

Definizione linee guida nuovo sito web e pagine Facebook e Instagram 25,00 01/06/2021 30/09/2021 MASALA Pietro Staff del Sindaco

Apertura pagina Facebook e Instagram 25,00 01/07/2021 31/12/2021 MASALA Pietro Staff del Sindaco

Predisposizione contenuti per nuovo sito web e migrazione dal vecchio
sito

35,00 01/01/2022 31/12/2022 MASALA Pietro Staff del Sindaco

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

apertura della pagina Facebook e Instagram EFFICIENZA 31/12/2021

predisposizione contenuti per nuovo sito web e
migrazione dal vecchio sito EFFICIENZA 31/12/2022



Scheda Obiettivo

2021_10_04 Migliorare il servizio di ricevimento dei cittadini da parte del Sindaco:
Creazione di una piattaforma per i cittadini e standardizzazione della procedura di ricevimento dei cittadini

Scheda Obiettivo

PEG
Migliorare il servizio di ricevimento dei cittadini da parte del Sindaco:

Creazione di una piattaforma per i cittadini e standardizzazione della procedura di
ricevimento dei cittadini

SETTORE
Ing. Massimo Ledda

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Sistemi informativi

DIRIGENTE RESPONSABILE
Sistemi informativi



Scheda Obiettivo

2021_10_04 Migliorare il servizio di ricevimento dei cittadini da parte del Sindaco:
Creazione di una piattaforma per i cittadini e standardizzazione della procedura di ricevimento dei cittadini

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_1 Il Comune
OBIETTIVO STRATEGICO: OST1_04 Digitalizzazione dei servizi
STRATEGIA: STRAT1_04_01 Digitalizzazione servizi ente
INTERVENTO: INTV1_04_01_02 Digitalizzazione servizi ente

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo si pone di accorciare le distanze tra Sindaco e cittadini. L'obiettivo è creare uno sportello telematico attraverso il quale i cittadini potranno richiedere di
incontrare il Sindaco. L'obiettivo ha la finalità di assicurare la comunicazione tempestiva con i cittadini singoli e/o associati in modo tale da sviluppare una cittadinanza
attiva che contribuisca al benessere della città. Attualmente gli appuntamenti con i cittadini avvengono telefonicamente o attraverso mail, con questa piattaforma si
vuole informatizzare la procedura degli appuntamenti, creare una piattaforma interattiva tra cittadini e Primo Cittadino e al contempo standardizzare la procedura al fine
di ridurre i tempi di presa in carico della richiesta e garantire la trasparenza, ascolto e partecipazione

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

CHESSA ANTONIO Collaboratore 0,00%

MANUNTA ROSA Collaboratore 0,00%

LONGU ANTONIO Collaboratore 0,00%

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi con il CED dei contenuti dell’applicazione 25,00 01/06/2021 30/06/2021 CHESSA Antonio Organi Istituzionali

Formazione per il personale della
Staff del Sindaco

15,00 01/07/2020 31/07/2021 CHESSA Antonio Organi Istituzionali

Promozione della Piattaforma 25,00 01/08/2021 30/09/2021 CHESSA ANTONIO Organi Istituzionali

Avvio Piattaforma e gestione della piattaforma 35,00 01/10/2021 31/12/2021 CHESSA ANTONIO Organi Istituzionali

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

CREAZIONE E PROMOZIONE PIATTAFORMA PER
RICEVIMENTO CITTADINI EFFICIENZA 31/12/2021



Scheda Obiettivo

2021_01_03 Revisione del processo della tenuta delle commissioni consiliari finalizzata allo snellimento procedurale

Scheda Obiettivo

PEG
Revisione del processo della tenuta delle commissioni consiliari finalizzata allo

snellimento procedurale

SETTORE
Dott. Flavio Cuccureddu

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Organi Istituzionali

DIRIGENTE RESPONSABILE
Organi Istituzionali



Scheda Obiettivo

2021_01_03 Revisione del processo della tenuta delle commissioni consiliari finalizzata allo snellimento procedurale

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_1 Il Comune
OBIETTIVO STRATEGICO: OST1_05 Valorizzare la struttura orgva
STRATEGIA: STRAT1_05_02 Promuovere innovazione
INTERVENTO: INTV1_05_02_02 Innovazione dei procedimenti

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Revisione del processo attraverso la creazione di un iter specifico nel sistema informatizzato degli atti del Comune, a partire dalla convocazione delle commissioni
consiliari, che interesserà la predisposizione di modello standard di verbale di commissione e la revisione dell'iter di verbalizzazione al fine di consentire lo snellimento
dell'intero processo.

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Frassetto Anna Laura Simonetta Collaboratore 0,00%

ARRU MARIA IMMACOLATA Collaboratore 0,00%

Brodu Cecilia Collaboratore 0,00%

MURA ROBERTO Collaboratore 0,00%

LONGU ANTONIO Collaboratore 0,00%

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Studio e mappatura dell’attuale iter procedurale a partire dalla
convocazione delle commissioni per arrivare alla proposta di delibera di
Consiglio comunale

20,00 01/07/2021 30/09/2021 Organi Istituzionali Messa a punto di un
procedimento
operativo funzionale
agile e snello

Ideazione e implementazione di un nuovo sistema di convocazione,
verbalizzazione e pubblicazione delle sedute delle commissioni consiliari

40,00 01/10/2021 01/12/2021 Organi Istituzionali Ottimizzazione
dell’utilizzo delle
risorse umane, dei
tempi e dei costi
connessi, nonché
facilitare il
coinvolgimento dei
diversi attori coinvolti
nel procedimento



Scheda Obiettivo

2021_01_03 Revisione del processo della tenuta delle commissioni consiliari finalizzata allo snellimento procedurale

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Creazione di modelli standard di verbali di commissione e definizione
dell’iter sul sistema informativo

30,00 01/10/2021 01/11/2021 Organi Istituzionali Facilitare la
comunicazione, il
raccordo e lo scambio
tra i diversi soggetti
coinvolti per il
contenimento dei
tempi/costi del
processo deliberativo

Informazione e condivisione con tutti gli attori coinvolti e messa a regime
del procedimento operativo implementato

10,00 01/12/2021 01/01/2022 Organi Istituzionali Condivisione del
processo e piena
operatività del
sistema organizzativo
implementato

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

Definizione del nuovo iter procedurale QUANTITATIVO 1

Creazione di un modello standard di verbale QUANTITATIVO 1



Scheda Obiettivo

2021_38_01 Intervento di efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra e primo
piano della Scuola S. Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi.

Scheda Obiettivo

PEG
Intervento di efficientamento energetico mediante il completamento della

sostituzione degli infissi al piano terra e primo piano della Scuola S. Ruiu sita in
Porto Torres Via Brunelleschi.

SETTORE
Ing. Massimo Ledda

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Fonti energetiche

DIRIGENTE RESPONSABILE
Fonti energetiche



Scheda Obiettivo

2021_38_01 Intervento di efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra e primo
piano della Scuola S. Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi.

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_1 Il Comune
OBIETTIVO STRATEGICO: OST1_05 Valorizzare la struttura orgva
STRATEGIA: STRAT1_05_02 Promuovere innovazione
INTERVENTO: INTV1_05_02_03 Razionalizzazione dei costi

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L’edificio, realizzato nell’anno 1986, è situato nella Via Brunelleschi nelle vicinanze del Palazzetto dello Sport A. Mura, del Comando della Polizia Municipale e dei
Carabinieri. L’edificio della superficie di circa 1050 mq, si sviluppa su tre piani, di cui uno interrato, e due piani fuori terra destinati a scuola primaria di secondo grado
ed uffici scolastici situati al piano terra. l’edificio di proprietà del Comune di Porto Torres è censito catastalmente al Foglio 8 con il mappale 3321. Negli anni passati
sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impermeabilizzazione e abbattimento delle barriere architettoniche. La scuola per via degli
infissi vetusti, ammalorati, non a taglio termico presentava sino al 2020 una notevole dispersione termica, per cui l’Amministrazione Comunale a seguito di erogazione
di contributo di cui all’art. 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale triennio
2021-2023" – annualità 2020, ha deciso di sostituire gli infissi esterni in ferro di 5 aule al piano terra, con nuovi serramenti in alluminio elettrocolorato a taglio termico
muniti di vetrocamera, caratterizzati da un valore di trasmittanza non superiore a 2.4 W/mqK relativo alla zona climatica C in cui ricade Porto Torres. Al fine di
uniformare gli infissi e soprattutto ottenere il massimo risparmio energetico dell’intero edificio scolastico, si intende investire il contributo ministeriale di cui alla legge
160/2019 annualità 2021 per il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra ed il “contributo aggiuntivo per l’anno 2021 del Ministero Interno per per
investimenti destinati ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell’Art. 1 c. 29 bis Legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47,
co.1 del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni della L. 13/10/2020 n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia” per la
sostituzione degli infissi al primo piano.

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

AZARA MARCO Collaboratore 0,00%

SANNA MARIA FRANCESCA Collaboratore 0,00%

BALDINO PAOLA Responsabile di servizio 0,00%

GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Accertamento di entrata del finanziamento 3,00 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Inserimento in Programma OO.PP. Ed elenco annuale 2,00 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Procedura per l'affidamento del “Servizio di Progettazione, di
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, Collaudo e redazione del
Certificato di Regolare

10,00 Servizi alla scuola



Scheda Obiettivo

2021_38_01 Intervento di efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra e primo
piano della Scuola S. Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi.

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Affidamento al professionista 10,00 12/04/2021 10/06/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Approvazione Progettazione di fattibilità Tecnica-Economica 5,00 10/06/2021 10/07/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Approvazione Progettazione Definitiva -Esecutiva 5,00 10/07/2021 30/07/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

bando affidamento esecuzione lavori 10,00 31/07/2021 10/08/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

FASE DI APPALTO 10,00 11/08/2021 30/08/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

ESECUZIONE LAVORI / FORNITURA 2,00 31/08/2021 03/09/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Caricamento dati sul BDAP per il monitoraggio del finanziamento per
l’erogazione della prima quota di contributo (art. 1, comma 35 – Legge
160/2019)

1,00 03/09/2021 03/09/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Esecuzione dei lavori 30,00 04/09/2021 04/12/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Fine lavori 2,00 04/12/2021 07/12/2021 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Collaudo 8,00 08/12/2021 08/03/2022 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

Rendicontazione al Ministero 2,00 09/03/2022 10/03/2022 BALDINO PAOLA Servizi alla scuola

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

accertamento delle somme del finanziamento QUANTITATIVO 1,00

inserimento nel Programma triennale e nel Piano
Annuale gli interventi QUANTITATIVO 1,00

pubblicità del finanziamento assegnato (fonte di
finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione
del contributo assegnato) ai sensi dall'art. 1 comma
37 della Legge 160 del 27/12/2019 con pubblicazione
avviso sul sito internet del Comune nella sezi

QUANTITATIVO 1,00

incarico progettazione – coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione –
Direzione Lavori Misura e Contabilità dei Lavori -
Collaudo e redazione del Certificato di Regolare
Esecuzione

QUANTITATIVO 1,00

stipula contratto con i professionisti QUANTITATIVO 1,00

approvazione progetto di fattibilità Tecnico -
Economica QUANTITATIVO 1,00

approvazione progetto definitivo-esecutivo QUANTITATIVO 1,00



Scheda Obiettivo

2021_38_01 Intervento di efficientamento energetico mediante il completamento della sostituzione degli infissi al piano terra e primo
piano della Scuola S. Ruiu sita in Porto Torres Via Brunelleschi.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

stipula contratto lavori QUANTITATIVO 1,00

approvazione Certificato di Regolare esecuzione QUANTITATIVO 1,00

inizio lavori entro e non oltre 15/09/2021 pena la
perdita del finanziamento (art. 1 comma 32 della
legge 160/2019 - art. 1 comma 3 del D.L. 11
novembre 2020) documentato tramite il sistema di
monitoraggio cui all’art. 2 del decreto del Capo del
Dipartime

QUANTITATIVO 1,00

rendicontazione al Ministero per erogazione ultima
quota 50% quota di contributo EFFICACIA 1,00

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre
Somme Cod. Bilancio

Capitolo
Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

2021 04 02 4201012 CP

Contributo agli investimenti da ministeri ai sensi
dell'art.1, comma 29 bis, L.160/2019 -
Brunelleschi 1^ piano (cod. minist. 4.02.0970 p.
f. 4.02)

130.000,00

Totale Entrate 130.000,00

SPESE

Esercizio Altre
Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

2021 02 01 2040041 CP

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
SCUOLA BRUNELLESCHI - 1 piano -
Programma: Istruzione non universitaria (cod.
minist. 2.04.03.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)

130.000,00

Totale Spese 130.000,00

Saldo 0,00



Scheda Obiettivo

2021_25_01 Trasferimento gestione servizio idrico integrato Asinara

Scheda Obiettivo

PEG
Trasferimento gestione servizio idrico integrato Asinara

SETTORE
Dott. Franco Satta

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Servizio idrico integrato

DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio idrico integrato



Scheda Obiettivo

2021_25_01 Trasferimento gestione servizio idrico integrato Asinara

Collegato a
LINEA PROGRAMMATICA: PRO_4 Turismo
OBIETTIVO STRATEGICO: OST4_03 L'Asinara
STRATEGIA: STRAT4_03_02 Realizzare rete idrico fognari
INTERVENTO: INTV4_03_02_01 Rete idrico fognaria

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

Con Determinazione prot. n. 37234 rep. n. 615 del 12 novembre 2015 è stata delegata al Comune di Porto Torres, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della L.R. n. 5/2007, la
realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d’Oliva, Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di
distribuzione”, per l’importo complessivo di € 3.200.000,00 a valere sui finanziamenti di opere infrastrutturali nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro,
Ogliastra di cui all’art. 5, comma 19, della L.R. 5/2015 e alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 28/28 del 9 giugno 2015 e n. 47/25 del 29 settembre 2015.
In data 31.10.2018 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per la riqualificazione del sistema idrico dell’Asinara finalizzato all’attuazione delle attività
tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento sistema idrico integrato – Cala d’Oliva. Lavori di sistemazione del bacino
di raccolta e rifacimento rete di distribuzione, per cui il Comune di Porto Torres è stato delegato con Determinazione RAS Assessorato Industria n. 615 del 12
novembre 2015 di importo complessivo pari ad € 3.200.000,00.
Con l’Accordo di Programma per la riqualificazione del sistema idrico dell’Asinara, le parti, nel dare atto della necessità di una puntuale rimodulazione degli obiettivi e
finalità del suddetto finanziamento al fine di favorire nei tempi brevissimi il passaggio della gestione del servizio idrico integrato dell'isola dell'Asinara dal Comune di
Porto Torres al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Abbanoa Spa), individuano le più idonee modalità di governance dell’intervento medesimo, con gli apporti di
tutti gli enti ed aziende a vario titolo coinvolti;
In data 07/08/2020 (prot. n. 25967) è stata inoltrata all’Assessorato dell’Industria della RAS la “dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di
finanziamento successive alla prima”, per un importo di € 1.000.000,00. Con Determinazione n. 705, protocollo n. 27448 del 02/09/2020 del Direttore del Servizio per le
Politiche di Sviluppo delle Attività Produttive della Direzione Generale dell’Industria della RAS, trasmessa in data 08/09/2020 (prot. n. 28054) ed acquisita al protocollo
del Comune di Porto Torres in data 09/09/2020 (n. 29128), sono stati autorizzati la liquidazione ed il pagamento dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 in favore
del Comune di Porto Torres, corrispondente alla quota per l’anno 2020 della sovvenzione destinata alla realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento del
sistema idrico integrato – Cala d’Oliva - Lavori di sistemazione del bacino di raccolta e rifacimento rete di distribuzione”.
Occorre quindi quindi dare corso all’attuazione degli interventi propedeutici al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato dell'isola dell'Asinara dal Comune
di Porto Torres al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Abbanoa Spa)della gestione del servizio idrico integrato dell'isola dell'Asinara dal Comune di Porto Torres
al Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (Abbanoa Spa) e al trasferimento stesso

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Mura Fabio Collaboratore 0,00%

TOLU GIOVANNI Collaboratore 0,00%

GANTT



Scheda Obiettivo

2021_25_01 Trasferimento gestione servizio idrico integrato Asinara

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

avvio lavori da parte di Abbanoa – supporto e controllo da parte del
Comune di Porto Torres

20,00 01/06/2021 15/09/2021 Ledda Massimo Servizio idrico integrato nota del 30/09/2021:
si proporrà
l'eliminazione del
presente obiettivo

conclusione lavori da parte di Abbanoa – supporto e controllo da parte del
Comune di Porto Torres

50,00 15/09/2021 30/11/2021 Ledda Massimo Servizio idrico integrato

approvazione progetti e stipula convenzione trasferimento gestione 30,00 01/12/2021 31/12/2021 Ledda Massimo Servizio idrico integrato

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2020 Valore Raggiunto 2019 Note

avvio lavori Abbanoa EFFICACIA 1,00

conclusione lavori EFFICACIA 1,00

approvazione progetti e stipula convenzione
trasferimento EFFICACIA 2,00


